

**ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**  
**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**ПРИКАЗ**

« 26 » января 2017 г.

№ 42

п. Кадуй

Об утверждении плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом департамента образования Вологодской области от 29.12.2016 года №4035 «О реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области в 2017 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график действий по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОУО) в образовательных учреждениях Кадуйского муниципального района в 2017 году (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений разработать и утвердить планы-графики действий по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОУО) в 2017 году.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



И.С. Сидельникова, Управление образования

*В.В. Дыдышко*

В.В. Дыдышко

Утвержден

приказом управления образования

От «26» января 2017 года №42

План-график

действий по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту -ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(далее по тексту- ФГОС ОУО) в Кадуйском муниципальном районе в 2017 году

№	Направление действий	Ожидаемые результаты	Институциональный уровень (общественной организации, далее по тексту -ОО)
1	Нормативно –правовое и аналитическое обеспечение реализации	Муниципальный уровень	ФГОС ОВЗ И ФГОС ОУО
1.1	Разработка актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в Кадуйском районе в 2017году	Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в ОО в 2017году. Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО. Срок: январь 2017 г
	Срок: январь		Внесение изменений в образовательные программы ОО (при необходимости) Срок: в течение 2017 года
1.2	Организация изучения и применения в практической деятельности методических рекомендаций по различным	Организация деятельности по использованию методических рекомендаций ВИРО по разработке- и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся	Использование методических рекомендаций ВИРО по разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для

вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	с ОВЗ с различными нозологиями, в том числе в рамках сетевого взаимодействия ОО района Срок: в течение 2017 года	обучающихся с ОВЗ с различными нозологиями в практической деятельности. Срок: в течение 2017 года
1.3 Участие в мониторингах готовности к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	Организация изучения и использования методических рекомендаций ВИРО по сопровождению обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов с различными нозологиями в образовательной и внеурочной деятельности в ОО района СРОК: в течение 10 дней со дня утверждения на региональном уровне Сбор и анализ информации по параметрам мониторингов и направление необходимой информации в соответствии с запросами департамента образования ВО, ВИРО СРОК: в течение 2017 года	Участие в опросах, мониторингах. Размещение и актуализация информации о готовности к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО на сайтах ОО. Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в ОО. Срок: в течение 2017 года
2 2.1 Организация деятельности руководителей ОО района по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО на совещаниях руководителей ОО района с учетом деятельности и решений регионального Учебно-методического объединения в системе общего образования области в 2017 году Срок: в течение 2017 года	Заседания рабочих групп, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО с учетом деятельности и решений регионального Учебно-методического объединения в системе общего образования области, решений совещаний руководителей ОО района Срок: по графику
2.2 Организация деятельности районных методических объединений педагогических работников по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	Выполнение в плане РМО вопросов из сферы реализации адаптированных основных образовательных программ педагогическими работниками ОО Каду́йского района Срок: ежеквартально	Рассмотрение вопросов подготовки и реализации АОСП в образовательном учреждении, обмен опытом, подготовка информации к совещаниям по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО, участие в совещаниях, РМО Срок: в течение 2017 года
3	Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	

3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников района, реализующих АООП, на основе персонифицированной модели по вопросам ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУО	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОО района, реализующих АООП Срок: в течение 2017 года	Утверждение и реализация планов повышения квалификации педагогических работников ОО района, реализующих АООП. Срок: январь 2017 года, в течение 2017 года
4	4.1 Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования	Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО Подготовка и корректировка муниципальных заданий ОО района, реализующих АООП, в соответствии с требованиями действующего законодательства Срок: в течение 2017 года Внесение изменений в муниципальный План мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования, на 2013-2018 годы» Срок: в течение 2017 года	Эффективное планирование с расходов ОО, реализующих АООП Срок: в течение 2017 года
5	5.1 Мероприятия по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО Участие в образовательном форуме и других мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО Срок: в течение 2017 года Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ОВЗ и	Участие в муниципальных мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУО Срок: в течение 2017 года Проведение педагогических советов ОО по

	ФГОС ОУО на августовском педагогическом совете Срок: август 2017 года	вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО, работы по АООП. Срок: август, сентябрь, 2017 год	
5.2	Разработка и реализация медиа-плана обеспечения реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО на 2017 год в Кадуискском районе. Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)	Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО. Информирование родительской общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)	Срок: в течение 2017 года