

**ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
образовательных учреждениях Кадуйского муниципального округа в 2023/24 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.1.	Создание муниципальной рабочей группы по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа.	Февраль 2023 г.	МБУ «Ресурсный (информационно-методический) центр»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне. Приказ о создании рабочей группы.
1.2.	Разработка и утверждение Плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа.	Февраль-март 2023 г.	Рабочая группа	План-график по введению обновленного ФГОС СОО в образовательной организации Кадуйского муниципального округа.
1.3.	Создание школьных рабочих групп по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации. Разработка и утверждение Плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации.	Март 2023 г.	Муниципальная рабочая группа Администрация ОО	Приказ ОУ о создании рабочей группы. Разработка и утверждение Плана-графика по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации Кадуйского муниципального округа.
1.4.	Организация деятельности рабочих групп (муниципального и школьного уровня) по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО. Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО.	Февраль-август 2023 г.	Рабочие группы	Участие в совещаниях. Организация деятельности рабочих групп.
1.5.	Взаимодействие школьных рабочих групп с муниципальной рабочей группой.	Февраль-август 2023 г.	Рабочие группы. Методические	Участие.

	Участие в деятельности районных, школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам деятельности в условиях введения обновленного ФГОС СОО.		объединения	
1.6.	Организация семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями по УВР по вопросам организационно-методического сопровождения введения обновленного ФГОС СОО	Февраль-август 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа	Организация семинаров-совещаний.
1.7.	Организация участия руководителей ОО, заместителей по УВР в мероприятиях, организованных: <ul style="list-style-type: none"> • АОУ ВО ДПО «ВИРО», Департаментом образования ВО по вопросам введения обновленного ФГОС СОО; • Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО». 	Февраль-август 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа	Участие.
1.8.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа.	Февраль-март 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ	Оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО.
1.9.	Участие в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе округа по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	По отдельному плану	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ	Участие.
1.10.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа на соответствие федеральным	Февраль-март 2023 г.	Школьные библиотекари	Определен перечень учебников к введению обновленного ФГОС.

	рабочим программам.			
1.10.	Участие в деятельности стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС СОО на базе общеобразовательных организаций Кадуйского муниципального округа.	В течение 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ Педагоги	Участие.
1.11.	Осуществление контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне, на уровне общеобразовательных организаций.	К августу 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ	Готовность к введению обновленного ФГОС СОО.
2. Нормативное обеспечение введения обновления ФГОС СОО				
2.1.	Изучение нормативно-организационных, научно-методических материалов, необходимых для введения обновленного ФГОС СОО.	Февраль-май 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ Администрация школ Педагоги	Изучены необходимые материалы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.
2.2.	Разработка и утверждение планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа.	Февраль 2023 г.	Рабочие группы школ Администрация школ	Утвержденные планы-графики.
2.3.	Издание приказов и распоряжений, регламентирующих введение	Февраль-сентябрь 2023 г.	Управление образования	Изданные приказы и распоряжения.

	обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа с 01 сентября 2023 года.		МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	
2.4.	Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа.	Февраль-сентябрь 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	Скорректированные локальные акты.
2.5.	Разработка ООП СОО по введению обновленного ФГОС СОО деятельности в общеобразовательных организациях Кадуйского муниципального округа.	Февраль-сентябрь 2023 г.	Администрация школ	Разработанные ООП СОО.
2.6.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации.	Февраль-сентябрь 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	Разработан и реализован (по возможности) комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО.
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1.	Организация работы по чек-листу готовности общеобразовательных организаций округа к введению обновленного ФГОС СОО.	Февраль-март 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ Администрация школ	Разработан и реализован (по возможности) комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
3.2.	Изучение методических разъяснений по вопросам управления введения обновленного ФГОС СОО, подготовленных АОУ ВО ДПО «ВИРО».	Февраль-май 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр»	Синхронизированы подходы к организации управления процессом введения обновленного ФГОС СОО.

			Муниципальная рабочая группа Рабочие группы школ Администрация школ Педагоги	
3.3.	Разработка основных общеобразовательных программ СОО, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера.	До 25 августа 2023 г.	РМО учителей-предметников Учителя-предметники	100% разработка программ.
3.4.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с использованием межведомственного сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта.	Февраль-сентябрь 2023 г.	Администрация школ	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в школах.
3.5.	Проведение консультаций с педагогическими коллективами школ по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	Февраль-сентябрь 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	Проведение консультаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов школ федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.	Февраль-сентябрь 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ РМО учителей-предметников	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Использование электронных конспектов.
3.7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся:	По отдельному плану	Администрация школ	Повышение качества обучения.

	<ul style="list-style-type: none"> • Участие педагогов в обучающих семинарах и семинарах-практикумов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности; • Использование учителями-предметниками положительного опыта коллег в формировании и оценки функциональной грамотности; • Использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности; • Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики». 		РМО учителей-предметников	
3.8.	Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП СОО для общеобразовательных организаций Кадуйского муниципального округа.	Апрель 2023 г.	МБУ «Ресурсный центр» Библиотекари школ	Обеспеченность учебниками и учебными пособиями.
3.9.	Планирование сети профильных 10-х классов (изучение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) о продолжении образования после окончания 9-го класса, формирование заявки на открытие профильных классов.	Февраль-март 2023 г.	Администрация школ Классные руководители	Изучены образовательные запросы, сформирована заявка для открытия профильных классов.
3.10.	Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в рамках Областного педагогического совета, в рамках ежегодной августовской педагогической конференции.	Август 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	Участие.
3.11.	Участие в вебинарах, видеоконференциях, организованных АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	По отдельному плану	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	Участие.
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				

4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	По отдельному плану (на основании заявок от ОО)	МБУ «Ресурсный центр»	Повышение квалификации учителей-предметников.
4.2.	Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	По отдельному плану (на основании заявок от УО)	МБУ «Ресурсный центр»	Повышение квалификации руководителей.
4.3.	Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО.	Март-май 2023 г.	Администрация школы	Проанализированы кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития).
5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО				
5.1.	Сбор данных и проведение анализа готовности школ к введению обновленного ФГОС СОО.	Май-август 2023 г.	Администрация школы Рабочие группы	Анализ готовности школ по чек-листу готовности к введению обновленного ФГОС СОО.
5.2.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями образовательных организаций, рабочими группами по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО.	Май-июнь 2023 г.	Управление образования МБУ «Ресурсный центр» Администрация школ	Выявление трудностей при готовности школ округа к введению обновленного ФГОС СОО.
5.3.	Проведение анализа сайтов школ в части размещения учебно-методической документации по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО).	Июль-август 2023 г. (до проверки ДО ВО)	МБУ «Ресурсный центр»	Выявление соответствия локальных документов требованиям ФГОС СОО.
6. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
6.1.	Размещение информации для родительской общественности на школьных сайтах.	Март-сентябрь 2023 г.	Ответственные за работу со школьным сайтом	Информирование родительской общественности.
6.2.	Информирование участников образовательного процесса о нормативно-правовом, кадровом, материально-техническом оснащении перехода	Февраль 2023 г., далее постоянно	Администрация школы	Информирование участников образовательного процесса

	обучения на обновленные ФГОС СОО.			
6.3.	Размещения учебно-методической документации по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) на школьных сайтах.	Февраль 2023 г., далее постоянно	Администрация школы Ответственные за работу со школьным сайтом	Соответствие требованиям размещения документов на сайтах образовательной организации